

Botschaft des Gemeinderates

Gemeindeversammlung Frutigen

vom 03. Juni 2019

2019-8

Traktandum 5

Orientierung über Kreditabrechnungen

aus den Ressorts Präsidiales und Hochbau

Referent: Hans Schmid, Gemeinderatspräsident

Art. 109 der Gemeindeverordnung und Art. 33 der Gemeindeordnung der EWG Frutigen schreiben vor:

¹Über jeden Verpflichtungskredit ist nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen.

²Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Gemäss Art. 28, Abs. 3 beschliesst der Gemeinderat Nachkredite, die weniger als 10 % des ursprünglichen Kredites betragen.

Folgende Projekte sind abgeschlossen und werden der Versammlung zur Kenntnis gebracht:

1. EDV Gemeindeverwaltung Frutigen – Erneuerung Hard- und Software 2015

Objekt/Konto	Kredit GV 05.12.2014	Abrechnung GR 25.04.2019	Kreditunterschreitung (+) Kreditüberschreitung (-)
EDV Gemeindeverwaltung Frutigen Erneuerung der Hard- und Software Konto: 0220.5200.01	Fr. 340'000	Fr. 350'838.40	-Fr. 10'838.40

Eingegangene Investitionseinnahmen: Fr. 0.00

Begründung der Kreditüberschreitung: Mehraufwendungen der Firma Talus AG, Vorprojekt Telefonie, Automiete für Schulung sowie diverses Kleinmaterial.

Der Gemeinderat hat den Nachkredit von Fr. 10'838.40 am 25.4.2019 genehmigt.

2. Schulanlage Widi, Räume für zusätzliche Kindergartenklassen

Objekt/Konto	Kredit GV 30.03.2015	Abrechnung GR 22.11.2018	Kreditunterschreitung (+) Kreditüberschreitung (-)
SH Widi: Raum für zusätzliche Kindergarten-Klassen Konto: 2170.5040.97	Fr. 295'000.--	Fr. 159'854.20	+Fr. 135'145.80

Eingegangene Investitionseinnahmen: Fr. 0.00

Begründung

Aufgrund der veränderten Raumsituation im Widi-Schulhaus konnte auf die Ausführung diverser Arbeiten verzichtet werden.

3. Turnhalle Kanderbrück, Sanierung

Objekt/Konto	Kredit GV 02.06.2017	Abrechnung GR 14.03.2019	Kreditunterschreitung (+) Kreditüberschreitung (-)
Turnhalle Kanderbrück, Sanierung Konto: 2170.5040.10	Fr. 326'700.--	Fr. 285'111.75	+Fr. 41'588.25

Eingegangene Investitionseinnahmen: Fr. 0.—

Begründung

Die Metallbauarbeiten sowie der Bodenaufbau konnte günstiger als offeriert ausgeführt werden.

Der Gemeinderat hat die vorliegenden Abrechnungen am 22.11.2018, 14.3.2019 und 25.4.2019 genehmigt.

Gemeinderat Frutigen

Präsident: Geschäftsleiter:



Hans Schmid Peter Grossen